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Osnove projektnog managementa
CTC-RI-04
2
CTC — Centar za suradnju i edukaciju, Sveugiliste u Rijeci
Tehnicki fakultet, Vukovarska 58, 51000 Rijeka, Hrvatska
je projektni management postao tako pozeljan izbor karijere? Danasnji svijet se ubrzano mijenja, a
brzina i opseg promjena sve je veca. Rastuci trend potreba za promjenama dovodi do povecanja
potreba za projektima. Projekt predstavija sredstvo kojim se te promjene (inovacije) na
najbezbolniji, najjeftiniji i najbrzi nacin mogu primijeniti pa nije slucajnost da je projektni
management postao sredisnji model upravljanja promjenama. Projekti se, u osnovi, razlikuju od
HCTI il ZavrSen VI stupanj visokog obrazovanja, tehnic¢ke struke
upisna
razina
zahtjevi
Trajanje 20 sati
* Usporediti viziju, strategiju i ciljeve kod izrade projekta
* Poznavati model procesa projektnog managementa
* Objasniti osnovne organizacijske strukture poduzeca
¢ Opisati organizaciju projekata
* Razlikovati metode za planiranje projekata planiranjem vremena i/ili kapaciteta -
Podrué€ja 1. Temeljni pojmovi i razvoj projektnog managementa
2. Projektne organizacijske strukture
3. Modeli projektnog managementa
4. Tehnike planiranja projekta
Specifiéni Podruéje 1: Temeljni pojmovi i razvoj projektnog managementa Broj sati 4
podruéjima * Projektni management
* Projektni manager
* Projektni timovi
Podruéje 2: Projektne organizacijske strukture Broj sati 4
Polaznici ¢e se osposobiti za prepoznavanije:
* Projekta kao dijela matrine organizacijske strukture
Podrué€je 3: Modeli projektnog managementa Broj sati 8
Polaznici ¢e se osposobiti za koristenje HBS modela procesa projekinog managementa kroz:
* Definiranje i organiziranje projekta
* Planiranje projekta

Izv. Prof. dr. sc. Milan Ikoni¢ (CV u prilogu)

Svrha Sto su zapravo projekti i zasto ih veliki broj poslovnih sustava ukljucuje u svoje poslovanje te zasto
"normalnog” poslovanja, a upravljanje njima predstavlja izazov. S ciliem Sto jednostavnijeg i Sto
uspjesnijeg upravljanja projektima razvile su se mnogi modeli i alati projektnog managementa.

Ol J NI/l Po zavrSetku modula polaznici ¢e moci:

* Objasniti osnovne pojmove upravljanja projektima
gantogrami, tehnike mreznog planiranja - PERT, CPM.
* Razlikovati metode za planiranje projekata upravljanjem troSkovima - Target Costing.
ishodi Polaznici ¢e se osposobiti za razlikovanje i koridtenje pojmova :
uéenja po * Projekt
« Ciste i individualne projektne organizacije
* Projekta kao dijela funkcijske organizacijske strukture
* Pracenje stanja projekta
Podrucje 4: Tehnike planiranja projekta Broj sati 4
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Polaznici ¢e se upoznati sa linijskim i mreznim tehnikama planiranja projekata:
¢ Gantogrami, Ortogonalni planovi i Ciklogrami
* Metoda kritickog puta, CPM i Tehnika ocjene i razvoja projekta PERT.

Portfolio Usvojena znanja i vjestine provjeravat ¢e se pisanim putem. Boduje se svaki to€an odgovor.
ocjenjivanja Netocni odgovori se ne penaliziraju. Moguce je jedno ponavljanje ispita.

Konac¢na ocjena dobiva se na temelju prikupljenih bodova. Kona¢na ocjena se dobiva na
slijedec¢i nacin:

- 80-100% prikupljenih bodova — ZADOVOLJIO / ZADOVOLJILA

- 65-79% prikupljenih bodova — USPJESAN / USPJESNA

- 50-64% prikupljenih bodova — IZVRSTAN / IZVRSNA



