

Naziv	Primjena Microsoft Projecta pri planiranju i praćenju projekata		
Oznaka	CTC-RI-05		
ECTS	2		
Mjesto	CTC – Centar za suradnju i edukaciju, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet, Vukovarska 58, 51000 Rijeka, Hrvatska		
Predavač/i	Sandro Doboviček (CV u prilogu)		
Svrha	Upravljanje projektima podrazumijeva primjenu znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim aktivnostima kako bi se ispunili projektni zahtjevi. Jedan od najčešće primjenjivanih alata je program Microsoftov Project®. Svrha ovog modula je prikaz mogućnosti koje taj alat pruža.		
Preporučena upisna razina	Završen VI stupanj visokog obrazovanja, tehničke struke.		
Posebni zahtjevi	Odslušan modul CTC-RI-04 <i>Osnove projektnog managementa</i> .		
Trajanje	20 sati.		
Opći ciljevi	Po završetku modula polaznici će znati: <ul style="list-style-type: none"> • upravljati programskim sučeljem • prepoznati parametre projekta je potrebno odrediti prije početka korištenja programa • podešavati parametre projekta u programu • postaviti ograničenja (granične uvjete) projekta • kreirati liste zadataka, povezivati ih i grupirati • povezati sve vrste resursa s projektom • pratiti projekt • kreirati izvještaje projekta 		
Područja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programsko okruženje i ograničenja 2. Alati za planiranje projekata 3. Projektni zadaci 4. Projektni resursi 5. Praćenje projekta 		
Specifični ishodi učenja po područjima	Područje 1: Programsko okruženje i ograničenja	Broj sati	4
	Polaznici će se osposobiti za: <ul style="list-style-type: none"> • upoznavanje mogućnosti programa Microsoft Project • prepoznavanje ulaznih parametara i ograničenja programa • rad sa programskim sučeljem 		
	Područje 2: Alati za planiranje projekata	Broj sati	4
	Polaznici će se osposobiti za: <ul style="list-style-type: none"> • korištenje alata za planiranje projekta • prepoznavanje prednosti i nedostataka pojedinih alata 		
	Područje 3: Projektni zadaci	Broj sati	4
	Polaznici će se osposobiti za: <ul style="list-style-type: none"> • definiranje aktivnosti projekta i njihovih parametara • povezivanje i grupiranje aktivnosti projekta • prepoznavanje kritičnog puta projekta 		
Područje 4: Projektni resursi	Broj sati	4	
Polaznici će se osposobiti za: <ul style="list-style-type: none"> • definiranje ljudskih i materijalnih resursa projekta • povezivanje resursa s aktivnostima projekta • postavljanje ograničenja resursa 			
Područje 5: Praćenje projekta	Broj sati	4	
Polaznici će se osposobiti za: <ul style="list-style-type: none"> • načine praćenja izvedbe projekta • promjene planova nakon početka izvedbe projekta • izradu izvještaja projekta 			
Portfolio	Usvojena znanja i vještine provjeravat će se pisanim putem. Boduje se svaki točan odgovor.		

ocjenjivanja

Netočni odgovori se ne penaliziraju. Moguće je jedno ponavljanje ispita.

Konačna ocjena dobiva se na temelju prikupljenih bodova. Konačna ocjena se dobiva na slijedeći način:

- 80-100% prikupljenih bodova – IZVRSTAN / IZVRSNA
- 65-79% prikupljenih bodova – USPJEŠAN / USPJEŠNA
- 50-64% prikupljenih bodova – ZADOVOLJIO / ZADOVOLJILA